0. Bắt đầu

3 BƯỚC DÙNG

① Ô cam chữ xám là ví dụ: nhập đè thông tin của bạn ở khối Thông tin (tên nhãn, năm, tổng ngân sách, tháng báo cáo). Ô vàng là ô trống để nhập, ô trắng tự tính.
② Sửa chương trình ở sheet 2. Lịch 12 tháng, rồi ghi khoản chi ở sheet 3. Ngân sách (loại, hạng mục chọn sẵn sửa ở sheet Danh mục). Số tổng và biểu đồ ở đây tự đổi.
③ Mỗi tháng nhập số thực ở sheet 3 (cột Thực chi), sheet 5. KPI và sheet 6. Báo cáo tháng, rồi đổi ô Tháng đang báo cáo.

Tổng ngân sách đã lập	Còn so với ngân sách năm
1,235.0 triệu	**15.0 triệu**
từ sheet 3. Ngân sách	*so với ô Tổng ngân sách trade năm*

Đã chi đến tháng 3	KPI đạt mục tiêu tháng 3
335.0 triệu	**3/7**
bằng 97% kế hoạch cùng kỳ	*từ sheet 5. KPI*


THÔNG TIN (nhập một lần, các sheet tự dùng)

Nhãn hàng	Bánh quy Gió Mới (thương hiệu hư cấu)
Ngành hàng, khu vực	Bánh quy, snack · TP.HCM và 4 tỉnh miề
Năm kế hoạch	2027
Tổng ngân sách trade năm (VND, chưa VAT)	1,250,000,000
Số điểm MT mục tiêu (tự lấy từ sheet 1)	60
Số điểm GT mục tiêu (tự lấy từ sheet 1)	298
Người phụ trách	Nhóm trade marketing Gió Mới
Tháng đang báo cáo	3
Ngày đối chiếu hạn chốt (để trống = hôm nay)	15/03/2027


TÓM TẮT TỰ TÍNH

Tổng ngân sách đã lập (sheet 3)	1,235,000,000
Chênh so với ngân sách năm	15,000,000
Kiểm tra ngân sách	Còn trong ngân sách
Tỷ trọng kênh MT	70%
Tỷ trọng kênh GT	30%
Số chương trình trong năm (sheet 2)	9
Đã chi thực tế đến tháng báo cáo	335,000,000
% đã chi so với kế hoạch cùng kỳ	97%
Số điểm trong danh sách (sheet 4)	40
Điểm đến hạn đã có ảnh nghiệm thu	89%
KPI đạt mục tiêu tháng báo cáo (sheet 5)	3/7
Chương trình lên kệ trong 45 ngày	1 · Hè · Trưng bày đại lý GT
Chương trình trễ hạn chốt POSM	1
Ngày dùng để đối chiếu	15/03/2027
Ô còn ví dụ chưa thay (tô cam)	889
Dòng trỏ tới chương trình không còn trong lịch	0

NGÂN SÁCH THEO THÁNG: KẾ HOẠCH MT, GT VÀ THỰC CHI



NGÂN SÁCH THEO LOẠI CHƯƠNG TRÌNH




Loại chương trình	Ngân sách kế hoạch
Trưng bày & POSM	385,000,000
Sampling/activation	320,000,000
Khuyến mãi người tiêu dùng	220,000,000
Thưởng điểm bán	310,000,000

Kênh	Nhóm điểm bán	Loại điểm	Tổng điểm trong vùng	Điểm có hàng hiện tại	Điểm có hàng mục tiêu	Độ phủ hiện tại	Độ phủ mục tiêu	Mức tăng (điểm %)	Vai trò kênh	Ghi chú
MT	Chuỗi siêu thị A	Siêu thị	24	22	24	92%	100%	+8%	Xây hình ảnh	Giữ vị trí đầu kệ cả năm
MT	Chuỗi siêu thị B	Siêu thị	18	14	17	78%	94%	+17%	Kéo doanh số	Thêm 3 siêu thị mới mở
MT	Chuỗi tiện lợi C	Cửa hàng tiện lợi	30	12	19	40%	63%	+23%	Mở rộng độ phủ	Ưu tiên cửa hàng gần trường, văn phòng
GT	Tạp hóa TP.HCM	Tạp hóa	400	150	200	38%	50%	+13%	Kéo doanh số	Tập trung quận nội thành
GT	Đại lý cấp 2 (4 tỉnh)	Đại lý	120	60	80	50%	67%	+17%	Mở rộng độ phủ	Bình Dương, Đồng Nai, Long An, Cần Thơ
GT	Chợ (4 tỉnh)	Sạp chợ	150	20	18	13%	12%	-1%	Giữ điểm bán	Giảm điểm giao lẻ tốn chi phí

TỔNG THEO KÊNH

Kênh			Tổng điểm trong vùng	Điểm có hàng hiện tại	Điểm có hàng mục tiêu	Độ phủ hiện tại	Độ phủ mục tiêu
MT			72	48	60	**67%**	**83%**
GT			670	230	298	**34%**	**44%**



Mẫu của A.M Agency – amagency.vn · Dữ liệu mẫu hư cấu, thay bằng số của bạn.

2. Lịch 12 tháng


Chương trình	Kênh	Loại	Chuỗi / khu vực	Từ tháng	Đến tháng	T1	T2 (Tết 6/2)	T3 (8/3)	T4	T5	T6	T7	T8	T9 (Trung thu 15/9)	T10	T11	T12	Ngày lên kệ	Số tuần chuẩn bị POSM	Hạn chốt POSM	Trạng thái	Còn (ngày)	Cảnh báo	Lên kệ trong 45 ngày
Tết · Trưng bày chuỗi MT	MT	Trưng bày & POSM	Chuỗi siêu thị A, B	1	2	MT	MT											04/01/2027	6	23/11/2026	Đã xong		Đã chốt	
Tết · Thưởng tạp hóa GT	GT	Thưởng điểm bán	Tạp hóa TP.HCM, 4 tỉnh	1	2	GT	GT											04/01/2027	5	30/11/2026	Đã xong		Đã chốt	
8/3 · Sampling cuối tuần	MT	Sampling/activation	Chuỗi A, tiện lợi C	3	3			MT										01/03/2027	4	01/02/2027	Đang chạy		Đã chốt	
Hè · Khuyến mãi chuỗi MT	MT	Khuyến mãi người tiêu dùng	Chuỗi A, B, C	5	7					MT	MT	MT						03/05/2027	6	22/03/2027	Đang chuẩn bị	7	Gấp (≤ 14 ngày)	
Hè · Trưng bày đại lý GT	GT	Trưng bày & POSM	Đại lý cấp 2, 4 tỉnh	4	6				GT	GT	GT							05/04/2027	4	08/03/2027	Chưa chốt	-7	Trễ hạn chốt	Sắp tới
Trung thu · Sampling & POSM	MT	Sampling/activation	Chuỗi siêu thị A, B	8	9								MT	MT				16/08/2027	6	05/07/2027	Chưa chốt	112	Còn thời gian	
Trung thu · Thưởng tạp hóa	GT	Thưởng điểm bán	Tạp hóa TP.HCM, 4 tỉnh	8	9								GT	GT				16/08/2027	4	19/07/2027	Chưa chốt	126	Còn thời gian	
Cuối năm · Trưng bày chuỗi	MT	Trưng bày & POSM	Chuỗi siêu thị A, B, C	11	12											MT	MT	01/11/2027	6	20/09/2027	Chưa chốt	189	Còn thời gian	
Cuối năm · Tạp hóa đón Tết	GT	Thưởng điểm bán	Tạp hóa TP.HCM, 4 tỉnh	12	12												GT	01/12/2027	5	27/10/2027	Chưa chốt	226	Còn thời gian	

Chương trình (chọn từ sheet 2)	Kênh	Loại	Hạng mục	Diễn giải	Số lượng	Đơn vị	Đơn giá (VND)	Thành tiền kế hoạch	Tháng chi	Thực chi	Chênh (thực - kế hoạch)	Ghi chú giá
Tết · Trưng bày chuỗi MT	MT	Trưng bày & POSM	Phí trưng bày của chuỗi	Vị trí đầu kệ dịp Tết, chuỗi A, B	40	điểm	2,000,000	80,000,000	1	80,000,000	0	Giả định minh họa
Tết · Trưng bày chuỗi MT	MT	Trưng bày & POSM	POSM	Wobbler, shelf talker cho 40 siêu thị	1	đợt	60,000,000	60,000,000	1	58,500,000	-1,500,000	Giả định minh họa
Tết · Thưởng tạp hóa GT	GT	Thưởng điểm bán	POSM	Poster, wobbler cho 300 tạp hóa	1	đợt	20,000,000	20,000,000	1	20,000,000	0	Giả định minh họa
Tết · Thưởng tạp hóa GT	GT	Thưởng điểm bán	Thưởng điểm bán GT	Thưởng trưng bày Tết, 300 tạp hóa	300	điểm	300,000	90,000,000	2	86,400,000	-3,600,000	Giả định minh họa
8/3 · Sampling cuối tuần	MT	Sampling/activation	Nhân sự PG và sampling	PG sampling 8 điểm, cuối tuần	64	ca	450,000	28,800,000	3	27,000,000	-1,800,000	Giả định, trong khung sampling A.M A
8/3 · Sampling cuối tuần	MT	Sampling/activation	Nhân sự PG và sampling	Giám sát nhiều điểm	8	ngày	1,200,000	9,600,000	3	9,600,000	0	Giả định, trong khung sampling A.M A
8/3 · Sampling cuối tuần	MT	Sampling/activation	Nhân sự PG và sampling	Quầy sampling in theo nhận diện	6	cái	2,500,000	15,000,000	3	15,000,000	0	Giả định, trong khung sampling A.M A
8/3 · Sampling cuối tuần	MT	Sampling/activation	Nhân sự PG và sampling	Ly, khay, khăn giấy phát mẫu	1	đợt	8,000,000	8,000,000	3	7,200,000	-800,000	Giả định, trong khung sampling A.M A
8/3 · Sampling cuối tuần	MT	Sampling/activation	Vận chuyển và lắp đặt	Chở quầy, hàng mẫu tới điểm	4	chuyến	1,500,000	6,000,000	3	6,000,000	0	Giả định, trong khung sampling A.M A
8/3 · Sampling cuối tuần	MT	Sampling/activation	Quà hoặc khuyến mãi cho ngư	Quà tặng khi mua 2 gói	1,000	phần	20,000	20,000,000	3	18,600,000	-1,400,000	Giả định minh họa
8/3 · Sampling cuối tuần	MT	Sampling/activation	Phí agency	Khoảng 10% phần vận hành sampling	1	gói	6,700,000	6,700,000	3	6,700,000	0	Giả định, trong khung sampling A.M A
Hè · Khuyến mãi chuỗi MT	MT	Khuyến mãi người tiêu	Quà hoặc khuyến mãi cho ngư	Quà tặng kèm combo hè	6,000	phần	15,000	90,000,000	6			Giả định minh họa
Hè · Khuyến mãi chuỗi MT	MT	Khuyến mãi người tiêu	Phí trưng bày của chuỗi	Ụ khuyến mãi tại 60 điểm	60	điểm	1,000,000	60,000,000	5			Giả định minh họa
Hè · Khuyến mãi chuỗi MT	MT	Khuyến mãi người tiêu	POSM	Ụ khuyến mãi, wobbler cho 60 điểm	1	đợt	70,000,000	70,000,000	4			Giả định minh họa
Hè · Trưng bày đại lý GT	GT	Trưng bày & POSM	POSM	Kệ, poster cho 80 đại lý	1	đợt	25,000,000	25,000,000	4			Giả định minh họa
Hè · Trưng bày đại lý GT	GT	Trưng bày & POSM	Thưởng điểm bán GT	Thưởng trưng bày hè, 80 đại lý	80	điểm	500,000	40,000,000	5			Giả định minh họa
Trung thu · Sampling & POSM	MT	Sampling/activation	Nhân sự PG và sampling	PG sampling 10 điểm, cuối tuần	100	ca	450,000	45,000,000	8			Giả định, trong khung sampling A.M A
Trung thu · Sampling & POSM	MT	Sampling/activation	Nhân sự PG và sampling	Giám sát nhiều điểm	12	ngày	1,200,000	14,400,000	8			Giả định, trong khung sampling A.M A
Trung thu · Sampling & POSM	MT	Sampling/activation	Nhân sự PG và sampling	Quầy sampling in theo nhận diện	10	cái	2,500,000	25,000,000	8			Giả định, trong khung sampling A.M A
Trung thu · Sampling & POSM	MT	Sampling/activation	Nhân sự PG và sampling	Ly, khay, khăn giấy phát mẫu	1	đợt	12,000,000	12,000,000	8			Giả định, trong khung sampling A.M A
Trung thu · Sampling & POSM	MT	Sampling/activation	Vận chuyển và lắp đặt	Chở quầy, hàng mẫu tới điểm	6	chuyến	1,500,000	9,000,000	8			Giả định, trong khung sampling A.M A
Trung thu · Sampling & POSM	MT	Sampling/activation	POSM	Standee, wobbler Trung thu cho chuỗi A, B	1	đợt	70,000,000	70,000,000	8			Giả định minh họa
Trung thu · Sampling & POSM	MT	Sampling/activation	Phí agency	Khoảng 10% phần vận hành sampling	1	gói	10,500,000	10,500,000	9			Giả định, trong khung sampling A.M A
Trung thu · Sampling & POSM	MT	Sampling/activation	Quà hoặc khuyến mãi cho ngư	Quà tặng khi mua hộp Trung thu	2,000	phần	20,000	40,000,000	9			Giả định minh họa
Trung thu · Thưởng tạp hóa	GT	Thưởng điểm bán	Thưởng điểm bán GT	Thưởng trưng bày Trung thu, 300 tạp hóa	300	điểm	300,000	90,000,000	9			Giả định minh họa
Cuối năm · Trưng bày chuỗi	MT	Trưng bày & POSM	POSM	Wobbler, shelf talker cuối năm cho 60 điểm	1	đợt	60,000,000	60,000,000	10			Giả định minh họa
Cuối năm · Trưng bày chuỗi	MT	Trưng bày & POSM	Phí trưng bày của chuỗi	Vị trí đầu kệ cuối năm, 60 điểm	60	điểm	2,000,000	120,000,000	11			Giả định minh họa
Cuối năm · Tạp hóa đón Tết	GT	Thưởng điểm bán	POSM	Poster, wobbler cho 300 tạp hóa	1	đợt	20,000,000	20,000,000	11			Giả định minh họa
Cuối năm · Tạp hóa đón Tết	GT	Thưởng điểm bán	Thưởng điểm bán GT	Thưởng trưng bày đón Tết, 300 tạp hóa	300	điểm	300,000	90,000,000	12			Giả định minh họa

Chương trình (chọn từ sheet 2)	Kênh	Loại	Hạng mục	Diễn giải	Số lượng	Đơn vị	Đơn giá (VND)	Thành tiền kế hoạch	Tháng chi	Thực chi	Chênh (thực - kế hoạch)	Ghi chú giá

TỔNG THEO CHƯƠNG TRÌNH

Chương trình	Kênh	Kế hoạch	Thực chi	Còn lại chưa chi	% trên tổng
Tết · Trưng bày chuỗi MT	MT	140,000,000	138,500,000	1,500,000	11%
Tết · Thưởng tạp hóa GT	GT	110,000,000	106,400,000	3,600,000	9%
8/3 · Sampling cuối tuần	MT	94,100,000	90,100,000	4,000,000	8%
Hè · Khuyến mãi chuỗi MT	MT	220,000,000	0	220,000,000	18%
Hè · Trưng bày đại lý GT	GT	65,000,000	0	65,000,000	5%
Trung thu · Sampling & POSM	MT	225,900,000	0	225,900,000	18%
Trung thu · Thưởng tạp hóa	GT	90,000,000	0	90,000,000	7%
Cuối năm · Trưng bày chuỗi	MT	180,000,000	0	180,000,000	15%
Cuối năm · Tạp hóa đón Tết	GT	110,000,000	0	110,000,000	9%



TỔNG THEO KÊNH

Kênh		Kế hoạch	Thực chi	Còn lại chưa chi	% trên tổng
MT		860,000,000	228,600,000	631,400,000	70%
GT		375,000,000	106,400,000	268,600,000	30%

TỔNG THEO HẠNG MỤC

Hạng mục		Kế hoạch	Thực chi	Còn lại chưa chi	% trên tổng
Phí trưng bày của chuỗi		260,000,000	80,000,000	180,000,000	21%
POSM		**325,000,000**	**78,500,000**	**246,500,000**	**26%**
Nhân sự PG và sampling		157,800,000	58,800,000	99,000,000	13%
Quà hoặc khuyến mãi cho người tiêu dùng		150,000,000	18,600,000	131,400,000	12%
Thưởng điểm bán GT		310,000,000	86,400,000	223,600,000	25%
Vận chuyển và lắp đặt		15,000,000	6,000,000	9,000,000	1%
Phí agency		17,200,000	6,700,000	10,500,000	1%

Mẫu của A.M Agency – amagency.vn

Mã	Tên điểm	Kênh	Chuỗi / khu vực	Chương trình (chọn từ sheet 2)	Bộ POSM	Ngày giao	Ngày lắp	Ngày lên kệ	Ảnh nghiệm thu	Tình trạng	Ghi chú quầy, kệ
Đ01	Siêu thị A – Quận 1	MT	Chuỗi siêu thị A	Tết · Trưng bày chuỗi MT	Wobbler + shelf talker	28/12/2026	02/01/2027	04/01/2027	Có	Đã nghiệm thu	Kệ 1,2 m cạnh quầy thu ngân
Đ02	Siêu thị A – Quận 3	MT	Chuỗi siêu thị A	Tết · Trưng bày chuỗi MT	Wobbler + shelf talker	28/12/2026	30/12/2026	04/01/2027	Có	Đã nghiệm thu	Đầu kệ 0,9 m, lối đi hẹp
Đ03	Siêu thị A – Quận 7	MT	Chuỗi siêu thị A	Tết · Trưng bày chuỗi MT	Wobbler + shelf talker	28/12/2026	30/12/2026	04/01/2027	Có	Đã nghiệm thu	Tủ mát gần cửa, khó treo wobbler
Đ04	Siêu thị A – Quận 10	MT	Chuỗi siêu thị A	Tết · Trưng bày chuỗi MT	Wobbler + shelf talker	28/12/2026	02/01/2027	04/01/2027	Có	Đã nghiệm thu	Kệ 1,8 m khu bánh kẹo
Đ05	Siêu thị A – Bình Thạnh	MT	Chuỗi siêu thị A	Tết · Trưng bày chuỗi MT	Wobbler + shelf talker	28/12/2026	30/12/2026	04/01/2027	Có	Đã nghiệm thu	Đầu kệ 1,2 m, đèn yếu
Đ06	Siêu thị A – Gò Vấp	MT	Chuỗi siêu thị A	Tết · Trưng bày chuỗi MT	Wobbler + shelf talker	28/12/2026	30/12/2026	04/01/2027	Có	Đã nghiệm thu	Kệ 1,5 m, sát khu nước giải khát
Đ07	Siêu thị A – Tân Bình	MT	Chuỗi siêu thị A	Tết · Trưng bày chuỗi MT	Wobbler + shelf talker	28/12/2026	02/01/2027	04/01/2027	Chưa	Trễ ảnh	Kệ 1,2 m cạnh quầy thu ngân
Đ08	Siêu thị A – Phú Nhuận	MT	Chuỗi siêu thị A	Tết · Trưng bày chuỗi MT	Wobbler + shelf talker	28/12/2026	30/12/2026	04/01/2027	Có	Đã nghiệm thu	Đầu kệ 0,9 m, lối đi hẹp
Đ09	Siêu thị A – Thủ Đức	MT	Chuỗi siêu thị A	Tết · Trưng bày chuỗi MT	Wobbler + shelf talker	28/12/2026	30/12/2026	04/01/2027	Có	Đã nghiệm thu	Tủ mát gần cửa, khó treo wobbler
Đ10	Siêu thị A – Bình Tân	MT	Chuỗi siêu thị A	Tết · Trưng bày chuỗi MT	Wobbler + shelf talker	28/12/2026	02/01/2027	04/01/2027	Có	Đã nghiệm thu	Kệ 1,8 m khu bánh kẹo
Đ11	Siêu thị A – Thủ Dầu Một	MT	Chuỗi siêu thị A	Tết · Trưng bày chuỗi MT	Wobbler + shelf talker	28/12/2026	30/12/2026	04/01/2027	Có	Đã nghiệm thu	Đầu kệ 1,2 m, đèn yếu
Đ12	Siêu thị A – Biên Hòa	MT	Chuỗi siêu thị A	Tết · Trưng bày chuỗi MT	Wobbler + shelf talker	28/12/2026	30/12/2026	04/01/2027	Có	Đã nghiệm thu	Kệ 1,5 m, sát khu nước giải khát
Đ13	Siêu thị B – Quận 1	MT	Chuỗi siêu thị B	Tết · Trưng bày chuỗi MT	Wobbler + shelf talker	28/12/2026	02/01/2027	04/01/2027	Có	Đã nghiệm thu	Kệ 1,2 m cạnh quầy thu ngân
Đ14	Siêu thị B – Quận 3	MT	Chuỗi siêu thị B	Tết · Trưng bày chuỗi MT	Wobbler + shelf talker	28/12/2026	30/12/2026	04/01/2027	Có	Đã nghiệm thu	Đầu kệ 0,9 m, lối đi hẹp
Đ15	Siêu thị B – Quận 7	MT	Chuỗi siêu thị B	Tết · Trưng bày chuỗi MT	Wobbler + shelf talker	28/12/2026	30/12/2026	04/01/2027	Có	Đã nghiệm thu	Tủ mát gần cửa, khó treo wobbler
Đ16	Siêu thị B – Quận 10	MT	Chuỗi siêu thị B	Tết · Trưng bày chuỗi MT	Wobbler + shelf talker	28/12/2026	02/01/2027	04/01/2027	Chưa	Trễ ảnh	Kệ 1,8 m khu bánh kẹo
Đ17	Siêu thị B – Bình Thạnh	MT	Chuỗi siêu thị B	Tết · Trưng bày chuỗi MT	Wobbler + shelf talker	28/12/2026	30/12/2026	04/01/2027	Có	Đã nghiệm thu	Đầu kệ 1,2 m, đèn yếu
Đ18	Siêu thị B – Gò Vấp	MT	Chuỗi siêu thị B	Tết · Trưng bày chuỗi MT	Wobbler + shelf talker	28/12/2026	30/12/2026	04/01/2027	Có	Đã nghiệm thu	Kệ 1,5 m, sát khu nước giải khát
Đ19	Siêu thị B – Tân Bình	MT	Chuỗi siêu thị B	Tết · Trưng bày chuỗi MT	Wobbler + shelf talker	28/12/2026	02/01/2027	04/01/2027	Có	Đã nghiệm thu	Kệ 1,2 m cạnh quầy thu ngân
Đ20	Siêu thị B – Phú Nhuận	MT	Chuỗi siêu thị B	Tết · Trưng bày chuỗi MT	Wobbler + shelf talker	28/12/2026	30/12/2026	04/01/2027	Có	Đã nghiệm thu	Đầu kệ 0,9 m, lối đi hẹp
Đ21	Siêu thị A – Quận 7	MT	Chuỗi siêu thị A	8/3 · Sampling cuối tuần	Quầy sampling + standee	26/02/2027	27/02/2027	01/03/2027	Có	Đã nghiệm thu	Quầy 1,2 m trước khu bánh; ổ điện sát q
Đ22	Siêu thị A – Quận 10	MT	Chuỗi siêu thị A	8/3 · Sampling cuối tuần	Quầy sampling + standee	26/02/2027	27/02/2027	01/03/2027	Có	Đã nghiệm thu	Quầy 1,2 m trước khu bánh; ổ điện sát q
Đ23	Siêu thị A – Bình Thạnh	MT	Chuỗi siêu thị A	8/3 · Sampling cuối tuần	Quầy sampling + standee	26/02/2027	27/02/2027	01/03/2027	Có	Đã nghiệm thu	Quầy 1,2 m trước khu bánh; ổ điện sát q
Đ24	Siêu thị A – Gò Vấp	MT	Chuỗi siêu thị A	8/3 · Sampling cuối tuần	Quầy sampling + standee	26/02/2027	27/02/2027	01/03/2027	Có	Đã nghiệm thu	Quầy 1,2 m trước khu bánh; ổ điện sát q
Đ25	Cửa hàng C – Bình Tân	MT	Chuỗi tiện lợi C	8/3 · Sampling cuối tuần	Quầy sampling + standee	26/02/2027	27/02/2027	01/03/2027	Có	Đã nghiệm thu	Lối đi hẹp, chỉ đặt quầy nhỏ; không có ổ
Đ26	Cửa hàng C – Thủ Dầu Một	MT	Chuỗi tiện lợi C	8/3 · Sampling cuối tuần	Quầy sampling + standee	26/02/2027	27/02/2027	01/03/2027	Có	Đã nghiệm thu	Lối đi hẹp, chỉ đặt quầy nhỏ; không có ổ
Đ27	Cửa hàng C – Biên Hòa	MT	Chuỗi tiện lợi C	8/3 · Sampling cuối tuần	Quầy sampling + standee	26/02/2027	27/02/2027	01/03/2027	Chưa	Trễ ảnh	Lối đi hẹp, chỉ đặt quầy nhỏ; không có ổ
Đ28	Cửa hàng C – Quận 1	MT	Chuỗi tiện lợi C	8/3 · Sampling cuối tuần	Quầy sampling + standee	26/02/2027	27/02/2027	01/03/2027	Có	Đã nghiệm thu	Lối đi hẹp, chỉ đặt quầy nhỏ; không có ổ
Đ29	Siêu thị A – Bình Thạnh	MT	Chuỗi siêu thị A	Hè · Khuyến mãi chuỗi MT	Ụ khuyến mãi + wobbler			03/05/2027	Chưa	Chờ	Chờ chuỗi xác nhận vị trí ụ
Đ30	Siêu thị B – Gò Vấp	MT	Chuỗi siêu thị B	Hè · Khuyến mãi chuỗi MT	Ụ khuyến mãi + wobbler			03/05/2027	Chưa	Chờ	Chờ chuỗi xác nhận vị trí ụ
Đ31	Cửa hàng C – Gò Vấp	MT	Chuỗi tiện lợi C	Hè · Khuyến mãi chuỗi MT	Ụ khuyến mãi + wobbler			03/05/2027	Chưa	Chờ	Chờ chuỗi xác nhận vị trí ụ
Đ32	Siêu thị A – Phú Nhuận	MT	Chuỗi siêu thị A	Hè · Khuyến mãi chuỗi MT	Ụ khuyến mãi + wobbler			03/05/2027	Chưa	Chờ	Chờ chuỗi xác nhận vị trí ụ
Đ33	Siêu thị B – Thủ Đức	MT	Chuỗi siêu thị B	Hè · Khuyến mãi chuỗi MT	Ụ khuyến mãi + wobbler			03/05/2027	Chưa	Chờ	Chờ chuỗi xác nhận vị trí ụ
Đ34	Cửa hàng C – Thủ Đức	MT	Chuỗi tiện lợi C	Hè · Khuyến mãi chuỗi MT	Ụ khuyến mãi + wobbler			03/05/2027	Chưa	Chờ	Chờ chuỗi xác nhận vị trí ụ
Đ35	Siêu thị A – Thủ Dầu Một	MT	Chuỗi siêu thị A	Hè · Khuyến mãi chuỗi MT	Ụ khuyến mãi + wobbler			03/05/2027	Chưa	Chờ	Chờ chuỗi xác nhận vị trí ụ
Đ36	Siêu thị B – Biên Hòa	MT	Chuỗi siêu thị B	Hè · Khuyến mãi chuỗi MT	Ụ khuyến mãi + wobbler			03/05/2027	Chưa	Chờ	Chờ chuỗi xác nhận vị trí ụ
Đ37	Cửa hàng C – Biên Hòa	MT	Chuỗi tiện lợi C	Hè · Khuyến mãi chuỗi MT	Ụ khuyến mãi + wobbler			03/05/2027	Chưa	Chờ	Chờ chuỗi xác nhận vị trí ụ
Đ38	Siêu thị A – Quận 3	MT	Chuỗi siêu thị A	Hè · Khuyến mãi chuỗi MT	Ụ khuyến mãi + wobbler			03/05/2027	Chưa	Chờ	Chờ chuỗi xác nhận vị trí ụ
Đ39	Siêu thị B – Quận 7	MT	Chuỗi siêu thị B	Hè · Khuyến mãi chuỗi MT	Ụ khuyến mãi + wobbler			03/05/2027	Chưa	Chờ	Chờ chuỗi xác nhận vị trí ụ
Đ40	Cửa hàng C – Quận 7	MT	Chuỗi tiện lợi C	Hè · Khuyến mãi chuỗi MT	Ụ khuyến mãi + wobbler			03/05/2027	Chưa	Chờ	Chờ chuỗi xác nhận vị trí ụ


THEO CHƯƠNG TRÌNH

Chương trình	Số điểm	Đã có ảnh	Trễ ảnh
Tết · Trưng bày chuỗi MT	20	18	2
Tết · Thưởng tạp hóa GT	0	0	0
8/3 · Sampling cuối tuần	8	7	1
Hè · Khuyến mãi chuỗi MT	12	0	0
Hè · Trưng bày đại lý GT	0	0	0
Trung thu · Sampling & POSM	0	0	0
Trung thu · Thưởng tạp hóa	0	0	0
Cuối năm · Trưng bày chuỗi	0	0	0
Cuối năm · Tạp hóa đón Tết	0	0	0

KPI	Kênh	Đơn vị	Chiều	Dòng	T1	T2	T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9	T10	T11	T12	% đạt tháng báo cáo	Trạng thái
Độ phủ kênh MT	MT	%	Cao hơn tốt	Mục tiêu	68%	69%	70%	72%	74%	75%	77%	78%	80%	81%	82%	83%		
				Thực tế	67%	70%	71%											
				% đạt	**99%**	**101%**	**101%**										**101%**	**Đạt**
Độ phủ kênh GT	GT	%	Cao hơn tốt	Mục tiêu	35%	36%	37%	38%	39%	40%	41%	42%	43%	44%	45%	45%		
				Thực tế	34%	35%	33%											
				% đạt	**97%**	**97%**	**89%**										**89%**	**Gần đạt**
Điểm đạt chuẩn trưng bày	MT + GT	%	Cao hơn tốt	Mục tiêu	80%	80%	80%	82%	82%	85%	85%	85%	85%	85%	88%	88%		
				Thực tế	78%	83%	62%											
				% đạt	**98%**	**104%**	**78%**										**78%**	**Chưa đạt**
POSM lắp đúng hạn, có ảnh	MT + GT	%	Cao hơn tốt	Mục tiêu	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%		
				Thực tế	92%	97%	88%											
				% đạt	**97%**	**102%**	**93%**										**93%**	**Gần đạt**
Số buổi sampling	MT	buổi	Cao hơn tốt	Mục tiêu	0	0	16	0	0	0	0	20	8	0	0	0		
				Thực tế	0	0	14											
				% đạt			**88%**										**88%**	**Gần đạt**
Sell-out	MT + GT	thùng	Cao hơn tốt	Mục tiêu	12,000	15,000	8,000	7,500	8,000	8,500	8,500	9,000	11,000	8,500	10,000	13,000		
				Thực tế	12,600	15,900	8,350											
				% đạt	**105%**	**106%**	**104%**										**104%**	**Đạt**
Chi phí trên mỗi điểm trong kế hoạch	MT + GT	nghìn đ	Thấp hơn tốt	Mục tiêu	500	300	300	250	300	250	150	350	300	150	300	250		
				Thực tế	443	241	252											
				% đạt	**113%**	**124%**	**119%**										**119%**	**Đạt**

KPI THÁNG ĐANG BÁO CÁO (tự lấy theo ô Tháng ở sheet 0)

KPI	Mục tiêu	Thực tế	% đạt	Trạng thái
Độ phủ kênh MT	70%	71%	**101%**	**Đạt**
Độ phủ kênh GT	37%	33%	**89%**	**Gần đạt**
Điểm đạt chuẩn trưng bày	80%	62%	**78%**	**Chưa đạt**
POSM lắp đúng hạn, có ảnh	95%	88%	**93%**	**Gần đạt**
Số buổi sampling	16	14	**88%**	**Gần đạt**
Sell-out	8,000	8,350	**104%**	**Đạt**
Chi phí trên mỗi điểm trong kế hoạch	300	252	**119%**	**Đạt**
Số KPI đạt mục tiêu			**3/7**	



BÁO CÁO TRADE MARKETING THÁNG 3/2027

Nhãn hàng: Bánh quy Gió Mới (thương hiệu hư cấu)

Số chính, bảng KPI và biểu đồ tự lấy theo ô Tháng đang báo cáo ở sheet 0. Nhập ô vàng: nhận xét từng chuỗi, đề xuất, vật phẩm, việc tháng sau.

SỐ CHÍNH TRONG THÁNG

Đã chi trong tháng	Đã chi lũy kế	% đã chi so với kế hoạch cùng kỳ	KPI đạt mục tiêu	Sell-out tháng (thùng)
90.1 triệu	**335.0 triệu**	**97%**	**3/7**	**8,350**

KPI TRONG THÁNG

KPI	Mục tiêu	Thực tế	% đạt	Trạng thái
Độ phủ kênh MT (%)	70%	71%	**101%**	Đạt
Độ phủ kênh GT (%)	37%	33%	**89%**	Gần đạt
Điểm đạt chuẩn trưng bày (%)	80%	62%	**78%**	Chưa đạt
POSM lắp đúng hạn, có ảnh (%)	95%	88%	**93%**	Gần đạt
Số buổi sampling (buổi)	16	14	**88%**	Gần đạt
Sell-out (thùng)	8,000	8,350	**104%**	Đạt
Chi phí trên mỗi điểm trong kế hoạch (nghìn đ)	300	252	**119%**	Đạt

THEO CHUỖI, KÊNH: NHẬN XÉT VÀ ĐỀ XUẤT

Chuỗi / nhóm điểm	Kênh	Số điểm làm trong tháng	KPI chính trong tháng	Nhận xét (lượng khách theo khung giờ, mức hỗ trợ của chuỗi, vị trí trưng bày)	Đề xuất
Chuỗi siêu thị A	MT	6	Sampling 8/8 buổi	Khách đông 16h-19h thứ Bảy, Chủ nhật; chuỗi cho đặt quầy gần lối vào khu bánh	Giữ
Chuỗi tiện lợi C	MT	4	Sampling 6/8 buổi	Lối đi hẹp, chỉ đặt được quầy nhỏ; khách đông giờ trưa hơn buổi chiều	Điều chỉnh
Chuỗi siêu thị B	MT	8	Trưng bày đạt chuẩn 6/8 điểm	Sau Tết chuỗi thu hẹp khu trưng bày mùa vụ; cần chốt lại vị trí cho chương trình hè	Điều chỉnh
Tạp hóa TP.HCM	GT	120	Độ phủ GT 33%	Nhiều điểm đã gỡ kệ Tết mà chưa trưng bày lại; cần một vòng thăm lại trong tháng 4	Điều chỉnh
Chợ (4 tỉnh)	GT	15	Bán chậm, giao lẻ tốn	Chi phí giao lẻ cao so với số thùng bán ra; dồn thưởng trưng bày sang tạp hóa	Dừng

ĐỐI CHIẾU VẬT PHẨM: NHẬP, ĐÃ DÙNG, TỒN


Vật phẩm	Đơn vị	Nhập	Đã dùng	Tồn (tự tính)
Hàng mẫu dùng thử	gói	6,000	5,640	**360**
Quà tặng người mua	phần	1,000	930	**70**
Standee	cái	8	8	**0**
Shelf talker	cái	40	42	**-2**

Tồn âm (ô đỏ): số đã dùng lớn hơn số nhập, kiểm lại phiếu nhập kho trước khi gửi báo cáo.

VIỆC THÁNG SAU

Việc	Người làm	Hạn
Chốt POSM chương trình hè đại lý cấp 2 (đã trễ hạn chốt)	Trade GT	20/03/2027
Duyệt thiết kế POSM khuyến mãi hè kênh MT	Trade MT	22/03/2027
Bổ sung ảnh nghiệm thu 3 điểm còn thiếu	Trade MT	18/03/2027
Dời giờ sampling chuỗi C sang khung 11h-13h	Trade MT	05/04/2027

SELL-OUT THEO THÁNG: MỤC TIÊU VÀ THỰC TẾ (thùng)



Mẫu của A.M Agency – amagency.vn · Dữ liệu mẫu hư cấu, thay bằng số của bạn.